

## **Baumaßnahmen in Arnsberg verzögern sich**

### **Bahnhofstraße eine weitere Woche gesperrt**

Dortmund, 07.08.2018

Die seit dem 23.07. im Bereich der Bahnhofstraße in Arnsberg laufende erforderliche Erweiterung des Gasleitungssystems der Thyssengas verzögert sich. Dadurch verlängert sich die Sperrung der Bahnhofstraße um eine Woche.

Die Thyssengas und die beauftragten Unternehmen setzen alles daran, dass der Verkehr ab dem 20.08. wieder ungehindert fließen kann. Die verlängerte Straßensperrung ist unumgänglich.

Ursache sind durch Dritte betriebene Versorgungsleitungen, deren Umgehung eine größere Bautiefe von 2,30 Metern anstatt der geplanten 1,50 Meter erforderlich macht

Selbstverständlich hat die Thyssengas die Verkehrsregelung mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt.

Wir bitten weiterhin um Verständnis für die anhaltenden Beeinträchtigungen.

Weitere Informationen zum Bauprojekt entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 18.07. Für darüberhinausgehende Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 0231/91291-1471 zur Verfügung.

*Die Thyssengas GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein konzernunabhängiger Gasnetzbetreiber und zählt zu den führenden deutschen Erdgastransportnetzgesellschaften. In unserem Kerngebiet Nordrhein-Westfalen verfügen wir über sieben Niederlassungen und betreiben ein rund 4.200 Kilometer langes Gastransportnetz. Über dieses weitläufige Transportsystem werden bis zu 100 Milliarden Kilowattstunden Erdgas sicher und umweltschonend zu Verteilnetzbetreibern, Industriebetrieben und Kraftwerken transportiert.*

**Für Rückfragen:**

**Marina Pochert**  
Kommunikation und Energiepolitik  
Tel.: 02 31/91 291-1471  
Email: [marina.pochert@thyssengas.com](mailto:marina.pochert@thyssengas.com)